



Summary report

01/08/2026 - 31/08/2026

Total: 43:42:19




Project




H04 - Implementación de flujos de trabajo y CI/CD	02:14:26	5,13%
H06 - Testing	23:37:03	54,04%
H09 - Redacción final de memoria y presentación	17:50:50	40,84%

Tag



ACT-15. Desarrollo de scripts de despliegue e integración continuos	02:14:26	5,13%
ACT-20. Pruebas de componentes, de carga y end-to-end	23:37:03	54,04%
ACT-27. Redacción y estructuración técnica de la memoria en LaTeX	17:50:50	40,84%

Task



● C6. Diseño y arquitectura - H09 - Redacción final de memoria y presentación	02:51:46	6,55%
● C7. Metodología de desarrollo - H09 - Redacción final de memoria y presentación	05:58:23	13,67%
● C8. Implementación y pruebas - H09 - Redacción final de memoria y presentación	01:40:44	3,84%
● CI/CD - H04 - Implementación de flujos de trabajo y CI/CD	02:14:26	5,13%
● Correcciones - H09 - Redacción final de memoria y presentación	07:19:57	16,78%
● Documentación - H06 - Testing	01:31:28	3,49%
● Rendimiento y carga - H06 - Testing	03:15:19	7,45%
● Tests E2E - H06 - Testing	13:32:39	30,99%
● Tests Frontend - H06 - Testing	05:17:37	12,11%

Project / Tag / Task	Duration
H04 - Implementación de flujos de trabajo y CI/CD	02:14:26
ACT-15. Desarrollo de scripts de despliegue e integración continuos	02:14:26
CI/CD	02:14:26
H06 - Testing	23:37:03
ACT-20. Pruebas de componentes, de carga y end-to-end	23:37:03
Documentación	01:31:28
Rendimiento y carga	03:15:19
Tests E2E	13:32:39
Tests Frontend	05:17:37
H09 - Redacción final de memoria y presentación	17:50:50
ACT-27. Redacción y estructuración técnica de la memoria en LaTeX	17:50:50
C6. Diseño y arquitectura	02:51:46
C7. Metodología de desarrollo	05:58:23

C8. Implementación y pruebas

01:40:44

Correcciones

07:19:57